[bookmark: _GoBack]Информация о выполнении контрольных точек 
Плана мероприятий (Дорожной карты) по реализации проекта «Инженерная коворкинг-лаборатория»
по состоянию на   01.08.2018 года

	
	Наименование мероприятия 
дорожной карты 
«Инженерная коворкинг-лаборатория»
	Выполнение контрольной точки
	Комментарий (реквизиты документа, подтверждающие выполнение контрольной точки/причины невыполнения контрольной точки в установленные сроки)

	
	
	плановая дата
	фактическая дата
	

	1
	Определение состава ответственных исполнителей по разработке проекта и плана реализации.  
Разработка механизмов и инструментально-методического обеспечения в реализации робототехники в образовательное пространство
	15.09.2016

	10.09.2016












	Выполнено. 

Утвержден состав ответственных исполнителей  по разработке проекта и плана его реализации.

Приказом директора школы утверждены:
- Дорожная карта по введению «Робототехники». 
- Программа внеурочной деятельности по робототехнике «Робототехника. От дошкольника до выпускника».
-Положение о работе школьной коворикнг - лаборатории.

	2
	Целеполагание: определение цели, задач;
выработка мероприятий обеспечивающих реализацию проекта;
определение этапов и ожидаемых результатов;
оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта
	15.09.2016








	10.09.2016







	Выполнено.

Разработаны разделы проекта. Определена цель, задачи, этапы реализации проект.

	3
	Определение структуры проекта.
	20.09.2016

	15.09.2016
	Выполнено.

Приказом директора школы утвержден План мероприятий по реализации проекта «Инженерная коворкинг-лаборатория»

	4
	Моделирование социального партнерства как одного из механизмов реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
	10.10.2016

	04.10.2016
	Выполнено.

Заключение договоров о совместной деятельности в области технического творчества с учреждениями и учебными заведениями


	5
	Распределение между ответственными исполнителями обязанностей по реализации проекта. Комплектование группы педагогов, участвующих в введении робототехники
	17.09.2016

	13.09.2016
	Выполнено.

Приказ директора школы о распределению обязанностей в рамках реализации проекта «Инженерная коворкинг – лаборатория».

В Дорожной карте определены сроки исполнения мероприятий по реализации проекта.

	6
	Анализ готовности  к введению  робототехники. Сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу реализации проекта.
	01.10.2016

	27.9.2016

	Выполнено.

Анализ требований и проблемных зон

	7
	Организация повышения профессионального уровня педагогов.
	30.11.2016
30.03.2017

	30.11.2016
30.03.2017

	Выполнено.

-Прохождение курсов повышения квалификации педагогами, реализующими проект.
-Формирование методического и технологического инструментария педагога, обеспечивающего реализацию введения робототехники
-Организация и проведение семинаров по «Робототехники».

	8
	
Участие в различных конкурсах проектов, грантов.

Организация и проведение внутри школьных конкурсов

Организация и проведение внутри школьных выставок

Участие в соревнованиях различного уровня

Подготовка к научно-практическим конференциям, чтениям
	
01.11.2016
25.05.2019

10.12.2017
25.05.2019

15.01.2017
25.05.2019

01.11.2016
25.05.2019

01.11.2017-25.05.2019
	
01.11.2016
25.05.2019

10.12.2017
25.05.2019

15.01.2017
25.05.2019

01.11.2016
25.05.2019

01.11.2017-25.05.2019
	Выполнено.
- Закупка нового оборудования 


- Проведение конкурсов


- Проведение выставок


Результаты участия размещены на официальном сайте ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье: 
школа2Приволжье.дети (Раздел «Робототехника»→ Подраздел «Новости»)

	9
	Областная практическая конференция «Новые технологии для новых результатов» 

Круглый стол на тему: «Перспективы развития технического творчества в образовании»

	08.04.2017



18.04.2018

	08.04.2017



18.04.2018

	Выполнено.

Результаты проведения  размещены на официальном сайте ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье: 
школа2Приволжье.дети (Раздел «Робототехника»→ Подраздел «Новости»).

	10
	Проведение профессиональных проб.














Проведение профессиональных смен.


	01.11.2017-25.05.2019














10.12.2016-25.05.2017


	01.11.2017-25.05.2019














10.12.2017-25.05.2018


	Выполнено.

Проведение профессиональных проб: «Нейромоделирование, создание бионических протезов», «Конвейерное производство», «Автономная исследовательская станция», «Умные машины», «3D моделирование и прототипирование» для обучающихся 10-11 классов. Проведение профессиональных смен: «Роботы на благо человека», «Роботы в быту», «Роботы на производстве», «Роботы и человек» «Роботы и космос» для учащихся 5-7 классов

Проведение профильных смен «Роботы в профессиях», «Профессии будущего», «Роботы помощники», «Робот будущего», «Космос» для 7-8 классов.

	11
	Работа сетевой online-платформы, которая обеспечивает связность участников центра  и создает механизмы, обеспечивающие единство сообщества  посредством информационных технологий
	01.11.2017
	01.11.2017
	Выполнено.

Создана сетевая online-платформа.


	12
	Организация летней профильной школы

Организация «Летней инженерной школы»
	25.05.2017


26.05.2018
27.05.2019
	25.05.2017


26.05.2018
27.05.2019
	Выполнено.
Проведена летняя профильная школа 
Проведена летняя инженерная школа

	12
	Размещение проекта в открытом доступе для организации общественного обсуждения

	25.09.2016

	201.09.2016
	Проект «инженергеная коворкинг – лаборатория» опубликован (размещен на официальном сайте ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье: школа2Приволжье.дети (Раздел «Робототехника»→ Подраздел «Сайт грантового проекта»)





