

## ПРИКАЗ

№ 147/2-од

от 18.12.2018 г

*«Об организации работы ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье  
по подготовке введения ФГОС СОО»*

В соответствии с ФЗ-№273 «Об образовании в РФ» ст. 66, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 утверждающим Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с изменениями (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613), Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

С целью эффективного введения ФГОС СОО (10-11 классах) в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье, осуществления преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, с использованием опыта экспериментальных площадок по введению ФГОС СОО

ПРИКАЗЫВАЮ:

п.1. Создать рабочую группу по разработке механизма введения ФГОС СОО в составе:

Сергачева Л.Ю., директор

- Князева О.А., заместитель директора по УВР – руководитель рабочей группы

- Казакова Н.Н., заместитель директора по ВР – член рабочей группы

- Левина М.А., заместитель директора по УВР – член рабочей группы

- Шинин М.А., учитель математики и информатики, председатель профсоюзной организации, руководитель м/о – член рабочей группы

- Фомина М.Ю., учитель истории и обществознания, руководитель м/о – член рабочей группы

- Десятникова Т.Н., учитель-логопед – член рабочей группы

п.2. Утвердить следующие этапы сопровождения, разработки и реализации механизма введения ФГОС СОО.

№ п/п	Этап организационной деятельности	Цель	Сроки	Ответственное лицо
1.	Глубокое изучение содержания <b>ФГОС СОО, Примерной</b> образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО)	Понимание содержания ФГОС СОО, задач по их реализации и разработке ООП СОО образовательной организацией	до 01.03.2019г.	Руководитель ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Сергачева Л.Ю., руководитель рабочей группы Князева О.А.
2.	Планирование подготовительной работы по введению ФГОС СОО	Организация системной поэтапной подготовки коллектива ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье к введению ФГОС СОО	до 01.03.2019г.	Руководитель ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Сергачева Л.Ю., руководитель рабочей группы Князева О.А.
3.	Разработка Основной образовательной программы образовательной организации на основании <b>Примерной</b> ООП СОО ( <a href="http://fgosreestr.ru">http://fgosreestr.ru</a> )	Полное понимание и подготовка ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье к введению ФГОС СОО	до 01.05.2019г.	Руководитель рабочей группы Князева О.А., члены рабочей группы
4.	Определение кадрового состава по реализации ФГОС СОО (10 классы), включая внеурочную деятельность	Составление дорожной карты повышения квалификации и переподготовки пед. персонала	до 31.05.2019г.	Руководитель рабочей группы Князева О.А.
5.	Внесение дополнений в «Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье»	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана на уровень среднего общего образования учителями ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье	до 01.04.2019г.	Руководитель ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Сергачева Л.Ю., руководитель рабочей группы Князева О.А.
6.	Внесение дополнений в «Положение о промежуточной аттестации ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье», определение сроков и форм проведения (ФЗ-№273, ст. 58)	Разработка Календарного учебного графика с внесением сроков промежуточной аттестации и Учебного плана с определением форм годовой промежуточной аттестации	до 01.04.2019г.	Руководитель ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Сергачева Л.Ю., руководитель рабочей группы Князева О.А.
7.	Выбор возможных профилей обучения на уровне СОО	Определение предметов в предметных областях учебного плана и уровням их реализации, в т.ч. курсов внеурочной деятельности	до 01.02.2019г.	Руководитель ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Сергачева Л.Ю., руководитель рабочей группы Князева О.А.

8.	Определение модели Учебного плана по реализации ФГОС СОО в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье	Выбор предметов учебного плана (обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса), определение уровня реализации, программ по предметам учебного плана (базовый, углубленный), плана внеурочной деятельности	до 01.02.2019г.	Руководитель ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Сергачева Л.Ю., руководитель рабочей группы Князева О.А.
9.	Выбор учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана с учетом уровня реализации программы по предмету (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями в последней редакции приказа от 05.06.2017 №629)	Формирование предварительного заказа учебников и учебных пособий для 10-11 классов	до 01.02.2019г.	Руководитель рабочей группы Князева О.А., библиотекарь ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Чичигина М.Е.
10.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана на уровень СОО (10-11 классы) и тематического планирования, в т.ч. и внеурочной деятельности в соответствии с ООП СОО	Погружение в содержание и технологии реализации ФГОС СОО по предметам	до 31.08.2019г.	Члены рабочей группы, учителя ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье
11.	Разработка и составление КИМов для промежуточной аттестации по предметам учебного плана (10 классы)	Подготовка КИМов для апробации	до 31.08.2019г.	Руководитель рабочей группы Князева О.А., учителя ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье.
12.	Планирование подготовительной работы по введению ФГОС СОО	Организация системной поэтапной подготовки коллектива ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье к введению ФГОС СОО.	с 01.01.2019г по 31.08.2019г	Руководитель ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье Сергачева Л.Ю., руководитель рабочей группы Князева О.А.



*Сергачева*

Л.Ю. Сергачева

С приказом «ознакомлены»:

Князева О.А.

Казакова Н.Н.

Левина М.А.

Шишин М.А.

Фомина М.Ю.

Десятникова Т.Н.

*Шишин*  
*Фомина*  
*Десятникова*